[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7					2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS																								
분석	신규 16%																								
업무 분석	신규 67%																								
인터뷰결과서 작성	진행 70%																								
요구사항정의서 작성	신규 0%																								
데이터 분석	신규 0%																								
ERD(논리) 작성	신규 0%																								
자료사전(분석) 작성	신규 0%																								
시스템 분석	신규 0%																								
현행시스템분석 작성	신규 0%																								
보안계획서 작성	신규 0%																								
단계말검토	신규 0%																								
요구사항추적표(분석)	신규 0%																								
설계	신규 0%																								
구조 설계	신규 0%																								
개발환경세팅	신규 0%																								
아키텍처설계서 작성	신규 0%																								
개발가이드 작성	신규 0%																								
화면 설계	신규 0%																								
메뉴구조도작성	신규 0%																								
화면목록작성	신규 0%																								
화면설계서	신규 0%																								
업무 설계	신규 0%																								
패키지정의	신규 0%																								
프로그램목록(온라인)정의	신규 0%																								
시스템인터페이스목록작성	신규 0%																								
시스템인터페이스정의서작성	신규 0%																								
프로그램명세서작성	신규 0%																								

배치JOB목록작성	신규 0%
배치JOB정의서작성	신규 0%
프로그램목록(배치)작성	신규 0%
데이터 설계	신규 0%
ERD(물리) 작성	신규 0%
테이블목록 작성	신규 0%
테이블정의서 작성	신규 0%
테스트 설계	신규 0%
통합테스트시나리오	신규 0%
테스트계획서	신규 0%
단위테스트정의서	신규 0%
단계말검토	신규 0%
요구사항추적표(설계)	신규 0%
개발	신규 0%
화면 개발	신규 0%
디자인가이드정의	신규 0%
화면디자인	신규 0%
퍼블리싱가이드정의	신규 0%
화면퍼블리싱	신규 0%
클라이언트 개발	신규 0%
공통(클라이언트)	신규 0%
업무 개발(클라이언트)	신규 0%
서버 개발	신규 0%
공통(서버)	신규 0%
업무 개발(서버)	신규 0%
통합관리자 개발	신규 0%
단위테스트 실시	신규 0%
단위테스트수행	신규 0%
단계말검토	신규 0%
요구사항추적표(개발)	신규 0%
테스트	신규 0%
통합 테스트	신규 0%
통합테스트시나리오(결과)	신규 0%
통합테스트결과서	신규 0%

성능 테스트	신규 0%
성능테스트계획	신규 0%
성능테스트결과서	신규 0%
인수 테스트	신규 0%
인수테스트시나리오(결과)	신규 0%
인수테스트결과서	신규 0%
단계말검토	신규 0%
요구사항추적표(테스트)	신규 0%
이행	신규 0%
상용환경 구축	신규 0%
이행계획수립	신규 0%
서버구축	신규 0%
DB구축	신규 0%
S/W설치	신규 0%
DB마이그레이션	신규 0%
PKG설치	신규 0%
앱릴리즈	신규 0%
오픈	신규 0%
서비스 오픈	신규 0%
안정화	신규 0%
서비스 운영 및 안정화	신규 0%
사용자매뉴얼 작성	신규 0%
운영자매뉴얼 작성	신규 0%
안정화지원(모니터링 및 업무지원)	신규 0%
인수인계 실시	신규 0%