
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

1994 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 요구사항추적표(개발)  2024/01/05 14:53

1993 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 단계말검토  2024/01/05 14:53

1992 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 단위테스트수행  2024/01/05 14:53

1991 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 단위테스트 실시  2024/01/05 14:53

1990 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 통합관리자 개발  2024/01/05 14:53

1989 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 업무 개발(서버)  2024/01/05 14:53

1988 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 공통(서버)  2024/01/05 14:53

1987 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 서버 개발  2024/01/05 14:53

1986 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 업무 개발(클라이언트)  2024/01/05 14:53

1985 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 공통(클라이언트)  2024/01/05 14:53

1984 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 클라이언트 개발  2024/01/05 14:53

1983 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 화면퍼블리싱  2024/01/05 14:53

1982 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 퍼블리싱가이드정의  2024/01/05 14:53

1981 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 화면디자인  2024/01/05 14:53

1980 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 디자인가이드정의  2024/01/05 14:53

1979 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 화면 개발  2024/01/05 14:53
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