
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

2017 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 서비스 오픈  2024/01/05 14:54

2016 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 오픈  2024/01/05 14:54

2015 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 앱릴리즈  2024/01/05 14:54

2014 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 PKG설치  2024/01/05 14:54

2013 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 DB마이그레이션  2024/01/05 14:54

2012 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 S/W설치  2024/01/05 14:54

2011 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 DB구축  2024/01/05 14:54

2010 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 서버구축  2024/01/05 14:54

2009 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 이행계획수립  2024/01/05 14:54

2008 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 상용환경 구축  2024/01/05 14:54
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