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상태: 신규 시작시간: 2024/03/02

우선순위: 보통 완료기한: 2024/04/19

담당자:  진척도: 0%

  추정시간: 0.00 시간

  소요 시간: 0.00 시간

대분류: #2_설계 Task: 설계

중분류:  산출물:  

소분류:  업무구분:  

설명

하위 일감:

WBS # 1951: 구조 설계 신규

  WBS # 1952: 개발환경세팅 신규

  WBS # 1953: 아키텍처설계서 작성 신규

  WBS # 1954: 개발가이드 작성 신규

WBS # 1955: 업무 설계 신규

  WBS # 1956: 패키지정의 신규

  WBS # 1957: 프로그램목록(온라인)정의 신규

  WBS # 1958: 프로그램명세서작성 신규

  WBS # 1959: 배치JOB목록작성 신규

  WBS # 1960: 배치JOB정의서작성 신규

  WBS # 1961: 프로그램목록(배치)작성 신규

  WBS # 1962: 시스템인터페이스목록작성 신규

  WBS # 1963: 시스템인터페이스정의서작성 신규

WBS # 1964: 화면 설계 신규

  WBS # 1965: 메뉴구조도작성 신규

  WBS # 1966: 화면목록작성 신규

  WBS # 1967: 화면설계서 신규

WBS # 1968: 데이터 설계 신규

  WBS # 1969: ERD(물리) 작성 신규

  WBS # 1970: 테이블목록 작성 신규

  WBS # 1971: 테이블정의서 작성 신규

WBS # 1972: 테스트 설계 신규

  WBS # 1973: 테스트계획서 신규

  WBS # 1974: 단위테스트정의서 신규

  WBS # 1975: 통합테스트시나리오 신규

WBS # 1976: 단계말검토 신규

  WBS # 1977: 요구사항추적표(설계) 신규

이력
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- 대분류을(를) 설계에서 #2_설계(으)로 변경되었습니다.
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