
[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1955

WBS # 1950 (신규): 설계

업무 설계

2024/01/05 14:49 - Admin

상태: 신규 시작시간: 2024/03/15

우선순위: 보통 완료기한: 2024/04/09

담당자:  진척도: 0%

  추정시간: 0.00 시간

  소요 시간: 0.00 시간

대분류: #2_설계 Task: 업무 설계

중분류: 업무 설계 산출물:  

소분류: 업무 설계 업무구분:  

설명

하위 일감:

WBS # 1956: 패키지정의 신규

WBS # 1957: 프로그램목록(온라인)정의 신규

WBS # 1958: 프로그램명세서작성 신규

WBS # 1959: 배치JOB목록작성 신규

WBS # 1960: 배치JOB정의서작성 신규

WBS # 1961: 프로그램목록(배치)작성 신규

WBS # 1962: 시스템인터페이스목록작성 신규

WBS # 1963: 시스템인터페이스정의서작성 신규

이력

#1 - 2024/01/05 14:53 - Admin

- 대분류을(를) 설계에서 #2_설계(으)로 변경되었습니다.
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