
[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1978

개발

2024/01/05 14:49 - Admin

상태: 신규 시작시간: 2024/04/19

우선순위: 보통 완료기한: 2024/06/18

담당자:  진척도: 0%

  추정시간: 0.00 시간

  소요 시간: 0.00 시간

대분류: #3_개발 Task: 개발

중분류:  산출물:  

소분류:  업무구분:  

설명

하위 일감:

WBS # 1979: 화면 개발 신규

  WBS # 1980: 디자인가이드정의 신규

  WBS # 1981: 화면디자인 신규

  WBS # 1982: 퍼블리싱가이드정의 신규

  WBS # 1983: 화면퍼블리싱 신규

WBS # 1984: 클라이언트 개발 신규

  WBS # 1985: 공통(클라이언트) 신규

  WBS # 1986: 업무 개발(클라이언트) 신규

WBS # 1987: 서버 개발 신규

  WBS # 1988: 공통(서버) 신규

  WBS # 1989: 업무 개발(서버) 신규

  WBS # 1990: 통합관리자 개발 신규

WBS # 1991: 단위테스트 실시 신규

  WBS # 1992: 단위테스트수행 신규

WBS # 1993: 단계말검토 신규

  WBS # 1994: 요구사항추적표(개발) 신규

이력
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- 대분류을(를) 개발에서 #3_개발(으)로 변경되었습니다.
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