

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
2023	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	안정화지원(모니터링 및 업무지원)		2024/01/05 14:54
2022	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	인수인계 실시		2024/01/05 14:54
2021	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	운영자매뉴얼 작성		2024/01/05 14:54
2020	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	사용자매뉴얼 작성		2024/01/05 14:54
2019	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	서비스 운영 및 안정화		2024/01/05 14:54
2018	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	안정화		2024/01/05 14:54
2017	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	서비스 오픈		2024/01/05 14:54
2016	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	오픈		2024/01/05 14:54
2015	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	앱릴리즈		2024/01/05 14:54
2014	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	PKG설치		2024/01/05 14:54
2013	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	DB마이그레이션		2024/01/05 14:54
2012	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	S/W설치		2024/01/05 14:54
2011	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	DB구축		2024/01/05 14:54
2010	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	서버구축		2024/01/05 14:54
2009	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	이행계획수립		2024/01/05 14:54
2008	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	상용환경 구축		2024/01/05 14:54
2007	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	이행		2024/01/05 14:54
2006	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	요구사항추적표(테스트)		2024/01/05 14:54
2005	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	단계말검토		2024/01/05 14:54
2004	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	인수테스트결과서		2024/01/05 14:54
2003	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	인수테스트시나리오(결과)		2024/01/05 14:54
2002	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	인수 테스트		2024/01/05 14:54
2001	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	성능테스트결과서		2024/01/05 14:54
2000	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	성능테스트계획		2024/01/05 14:54
1999	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	성능 테스트		2024/01/05 14:54
1998	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	통합테스트결과서		2024/01/05 14:54
1997	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	통합테스트시나리오(결과)		2024/01/05 14:54
1996	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	통합 테스트		2024/01/05 14:54
1995	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	테스트		2024/01/05 14:54
1994	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	요구사항추적표(개발)		2024/01/05 14:53
1993	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	단계말검토		2024/01/05 14:53

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
1992	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	단위테스트수행		2024/01/05 14:53
1991	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	단위테스트 실시		2024/01/05 14:53
1990	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	통합관리자 개발		2024/01/05 14:53
1989	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	업무 개발(서버)		2024/01/05 14:53
1988	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	공통(서버)		2024/01/05 14:53
1987	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	서버 개발		2024/01/05 14:53
1986	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	업무 개발(클라이언트)		2024/01/05 14:53
1985	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	공통(클라이언트)		2024/01/05 14:53
1984	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	클라이언트 개발		2024/01/05 14:53
1983	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	화면퍼블리싱		2024/01/05 14:53
1982	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	퍼블리싱가이드정의		2024/01/05 14:53
1981	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	화면디자인		2024/01/05 14:53
1980	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	디자인가이드정의		2024/01/05 14:53
1979	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	화면 개발		2024/01/05 14:53
1978	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	개발		2024/01/05 14:53
1977	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	요구사항추적표(설계)		2024/01/05 14:53
1976	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	단계말검토		2024/01/05 14:53
1975	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	통합테스트시나리오		2024/01/05 14:53
1974	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	단위테스트정의서		2024/01/05 14:53
1973	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	테스트계획서		2024/01/05 14:53
1972	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	테스트 설계		2024/01/05 14:53
1971	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	테이블정의서 작성		2024/01/05 14:53
1970	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	테이블목록 작성		2024/01/05 14:53
1969	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	ERD(물리) 작성		2024/01/05 14:53
1968	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	데이터 설계		2024/01/05 14:53
1967	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	화면설계서		2024/01/05 14:53
1966	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	화면목록작성		2024/01/05 14:53
1965	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	메뉴구조도작성		2024/01/05 14:53
1964	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	화면 설계		2024/01/05 14:53
1963	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	시스템인터페이스정의서작성		2024/01/05 14:53
1962	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	시스템인터페이스목록작성		2024/01/05 14:53
1961	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	프로그램목록(배치)작성		2024/01/05 14:53
1960	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	배치JOB정의서작성		2024/01/05 14:53

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
1959	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	배치JOB목록작성		2024/01/05 14:53
1958	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	프로그램명세서작성		2024/01/05 14:53
1957	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	프로그램목록(온라인)정의		2024/01/05 14:53
1956	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	패키지정의		2024/01/05 14:53
1955	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	업무 설계		2024/01/05 14:53
1954	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	개발가이드 작성		2024/01/05 14:53
1953	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	아키텍처설계서 작성		2024/01/05 14:53
1952	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	개발환경세팅		2024/01/05 14:53
1951	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	구조 설계		2024/01/05 14:53
1950	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	설계		2024/01/05 14:53
1949	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	요구사항추적표(분석)		2024/01/05 14:53
1948	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	단계말검토		2024/01/05 14:53
1947	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	보안계획서 작성		2024/01/05 14:53
1946	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	현행시스템분석 작성		2024/01/05 14:53
1945	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	시스템 분석		2024/01/05 14:53
1944	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	자료사전(분석) 작성		2024/01/05 14:53
1943	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	ERD(논리) 작성		2024/01/05 14:53
1942	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	데이터 분석		2024/01/05 14:53
1941	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	요구사항정의서 작성		2024/01/05 14:53
1940	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	진행	보통	인터뷰결과서 작성		2024/01/17 15:32
1939	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	완료	보통	사업수행계획서		2024/01/05 15:08
1938	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	완료	보통	WBS작성		2024/01/05 15:07
1937	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	업무 분석		2024/01/17 15:32
1936	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	분석		2024/01/17 15:32