

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
2017	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	서비스 오픈		2024/01/05 14:54
2016	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	오픈		2024/01/05 14:54
2015	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	앱릴리즈		2024/01/05 14:54
2014	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	PKG설치		2024/01/05 14:54
2013	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	DB마이그레이션		2024/01/05 14:54
2012	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	S/W설치		2024/01/05 14:54
2011	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	DB구축		2024/01/05 14:54
2010	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	서버구축		2024/01/05 14:54
2009	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	이행계획수립		2024/01/05 14:54
2008	[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS	WBS	신규	보통	상용환경 구축		2024/01/05 14:54