

[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1952

WBS # 1950 (신규): 설계

WBS # 1951 (신규): 구조 설계

개발환경세팅

2024/01/05 14:49 - Admin

상태:	신규	시작시간:	2024/03/02
우선순위:	보통	완료기한:	2024/03/26
담당자:		진척도:	0%
		추정시간:	0.00 시간
		소요 시간:	0.00 시간
대분류:	#2_설계	Task:	개발환경세팅
중분류:	구조 설계	산출물:	
소분류:	구조 설계	업무구분:	
설명			

이력

#1 - 2024/01/05 14:53 - Admin

- 대분류를(를) 설계에서 #2_설계(으)로 변경되었습니다.