

[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1961

WBS # 1950 (신규): 설계

WBS # 1955 (신규): 업무 설계

프로그램목록(배치)작성

2024/01/05 14:49 - Admin

상태:	신규	시작시간:	2024/04/01
우선순위:	보통	완료기한:	2024/04/09
담당자:		진척도:	0%
		추정시간:	0.00 시간
		소요 시간:	0.00 시간
대분류:	#2_설계	Task:	프로그램목록(배치)작성
중분류:	업무 설계	산출물:	프로그램목록
소분류:	업무 설계	업무구분:	
설명			

이력

#1 - 2024/01/05 14:53 - Admin

- 대분류를(를) 설계에서 #2_설계(으)로 변경되었습니다.