

[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1969

WBS # 1950 (신규): 설계  
WBS # 1968 (신규): 데이터 설계

ERD(물리) 작성

2024/01/05 14:49 - Admin

|       |        |        |            |
|-------|--------|--------|------------|
| 상태:   | 신규     | 시작시간:  | 2024/03/15 |
| 우선순위: | 보통     | 완료기한:  | 2024/03/19 |
| 담당자:  |        | 진척도:   | 0%         |
|       |        | 추정시간:  | 0.00 시간    |
|       |        | 소요 시간: | 0.00 시간    |
| 대분류:  | #2_설계  | Task:  | ERD(물리) 작성 |
| 중분류:  | 데이터 설계 | 산출물:   | ERD(물리)    |
| 소분류:  | 데이터 설계 | 업무구분:  |            |
| 설명    |        |        |            |

이력

#1 - 2024/01/05 14:53 - Admin  
- 대분류을(를) 설계에서 #2\_설계(으)로 변경되었습니다.