

[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1983

WBS # 1978 (신규): 개발

WBS # 1979 (신규): 화면 개발

화면퍼블리싱

2024/01/05 14:49 - Admin

상태:	신규	시작시간:	2024/04/19
우선순위:	보통	완료기한:	2024/06/04
담당자:		진척도:	0%
		추정시간:	0.00 시간
		소요 시간:	0.00 시간
대분류:	#3_개발	Task:	화면퍼블리싱
중분류:	화면 개발	산출물:	
소분류:	화면 개발	업무구분:	
설명			

이력

#1 - 2024/01/05 14:53 - Admin

- 대분류을(를) 개발에서 #3_개발(으)로 변경되었습니다.