
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

1949 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 요구사항추적표(분석)  2024/01/05 14:53

1948 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 단계말검토  2024/01/05 14:53

1947 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 보안계획서 작성  2024/01/05 14:53

1946 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 현행시스템분석 작성  2024/01/05 14:53

1945 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 시스템 분석  2024/01/05 14:53

1944 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 자료사전(분석) 작성  2024/01/05 14:53

1943 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 ERD(논리) 작성  2024/01/05 14:53

1942 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 데이터 분석  2024/01/05 14:53

1941 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 요구사항정의서 작성  2024/01/05 14:53

1940 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 진행 보통 인터뷰결과서 작성  2024/01/17 15:32

1937 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 업무 분석  2024/01/17 15:32
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