
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

1941 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 요구사항정의서 작성  2024/01/05 14:53

1940 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 진행 보통 인터뷰결과서 작성  2024/01/17 15:32

1939 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 완료 보통 사업수행계획서  2024/01/05 15:08

1938 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 완료 보통 WBS작성  2024/01/05 15:07
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