
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

2006 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 요구사항추적표(테스트)  2024/01/05 14:54

2005 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 단계말검토  2024/01/05 14:54

2004 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 인수테스트결과서  2024/01/05 14:54

2003 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 인수테스트시나리오(결과)  2024/01/05 14:54

2002 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 인수 테스트  2024/01/05 14:54

2001 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 성능테스트결과서  2024/01/05 14:54

2000 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 성능테스트계획  2024/01/05 14:54

1999 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 성능 테스트  2024/01/05 14:54

1998 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 통합테스트결과서  2024/01/05 14:54

1997 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 통합테스트시나리오(결과)  2024/01/05 14:54

1996 [SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS WBS 신규 보통 통합 테스트  2024/01/05 14:54
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