
[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1936

분석

2024/01/05 14:49 - Admin

상태: 신규 시작시간: 2024/02/15

우선순위: 보통 완료기한: 2024/03/12

담당자:  진척도: 16%

  추정시간: 0.00 시간

  소요 시간: 0.00 시간

대분류: #1_분석 Task: 분석

중분류:  산출물:  

소분류:  업무구분: 기획

설명

테스트

하위 일감:

WBS # 1937: 업무 분석 신규

  WBS # 1938: WBS작성 완료

  WBS # 1939: 사업수행계획서 완료

  WBS # 1940: 인터뷰결과서 작성 진행

  WBS # 1941: 요구사항정의서 작성 신규

WBS # 1942: 데이터 분석 신규

  WBS # 1943: ERD(논리) 작성 신규

  WBS # 1944: 자료사전(분석) 작성 신규

WBS # 1945: 시스템 분석 신규

  WBS # 1946: 현행시스템분석 작성 신규

  WBS # 1947: 보안계획서 작성 신규

WBS # 1948: 단계말검토 신규

  WBS # 1949: 요구사항추적표(분석) 신규

이력

#1 - 2024/01/05 14:53 - Admin

- 대분류을(를) 분석에서 #1_분석(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2024/01/05 15:03 - Admin

- 업무구분을(를) 기획(으)로 지정되었습니다.
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