
[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1959

WBS # 1950 (신규): 설계

WBS # 1955 (신규): 업무 설계

배치JOB목록작성

2024/01/05 14:49 - Admin

상태: 신규 시작시간: 2024/04/01

우선순위: 보통 완료기한: 2024/04/09

담당자:  진척도: 0%

  추정시간: 0.00 시간

  소요 시간: 0.00 시간

대분류: #2_설계 Task: 배치JOB목록작성

중분류: 업무 설계 산출물: 배치JOB목록

소분류: 업무 설계 업무구분:  

설명

이력

#1 - 2024/01/05 14:53 - Admin

- 대분류을(를) 설계에서 #2_설계(으)로 변경되었습니다.
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