
[SI] 프로젝트 관리 방법론 WBS - WBS #1973

WBS # 1950 (신규): 설계

WBS # 1972 (신규): 테스트 설계

테스트계획서

2024/01/05 14:49 - Admin

상태: 신규 시작시간: 2024/03/22

우선순위: 보통 완료기한: 2024/03/31

담당자:  진척도: 0%

  추정시간: 0.00 시간

  소요 시간: 0.00 시간

대분류: #2_설계 Task: 테스트계획서

중분류: 테스트 설계 산출물: 마스터테스트계획서

소분류: 테스트 설계 업무구분:  

설명

이력

#1 - 2024/01/05 14:53 - Admin

- 대분류을(를) 설계에서 #2_설계(으)로 변경되었습니다.
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